南推直抵梅嶺約有五千餘里用磚砌就道路廣濶
齊整詢及官吏皆稱唐元齡所造續有我
朝官員亦曾修理甚便人行須所費錢粮甚大兩深有益於
公私臣等看得朝陽門直抵張家湾道路五十餘里
接連京師與他處地方不同他處所司尚能処置洪惟
朝廷富有四海者欲修理尤為不難此路工成非獨便於漕
運一事而天下進貢供給朝
覲官員及商賈人等絡繹往來不絕誠為衝要乞
勑該部推委公勤才幹文武官員自朝陽門直低張家湾一
帶相彼地勢取於高阜捷徑道路暫借京操旗軍
并相應人夫蕪同地方火甲人等分於先東西大市街
等處牌樓作践枷號
成化二十一年七月十三日都察院右副都御史屠　等

題為禁約事貴州道呈
内府抄出内官監太監張興奏本監奏
准欽蒙差領監工并官匠人等前去
朝陽門裏大市廣仁街成造倒塌牌楼一座修理牌楼
三座今已完備動劳人力物料數多看得東西二大
市街等處牌楼有臨近居住势豪之家窖坑取土
及買賣并題驢騾一應閑雜之人俱在彼處作践拋
撒穢污推放柴草以致損壞倒塌合無着坐城御史
錦衣衛官校及該城兵馬官吏火甲人等看守巡視
着都察院出榜禁約敢有似前作践故違之人捉獲
送官定罪枷號示衆等因奉
聖旨是該衙門知道欽此欽遵抄出到道除行錦衣衛及巡視該
城監察御史并該城兵馬指揮司外具呈到院欲使出

給榜文前去彼處張掛曉諭官吏軍民人等今後並不
許在彼窍坑取土拋撒穢汚及堆放柴草等項敢有故違
許地方官校火甲人等捉送赴官究問明白發本處地
方枷號一月滿日依律議擬照例發落干碍文武職官奏
請定奪若官校火甲人等故縱不拿事發一体治罪奉
聖旨是欽此

将坑陷低窪去處於附近取土逐漸填築務在高
濶堅實平坦寬約四丈其間但有積水通流處所
就便設法整置土橋仍於道路兩邊栽植楊柳五里設
法一鋪鑿井一眼量撥地方人夫看守專委官員管理
遇坍塌即時修理務使往來車運便利乞
勑工部委官前往地方兗兒山等處将先年餘下石板揀選可用
者督令人匠修鑿不拘長短積聚在彼合無将在京
爲事官吏人等免運灰炭計筭脚價准運前項石板
若干至於道旁堆放就要修路官員查收設若不敷
仍於查究沿河江淮安山陽徐州泗州龍潭蘇州
附近水次山場產有石料處所着落所在官司不拘
丈尺俱不許碎小起運木匠採取運赴水次堆放開數
申問漕運衙門分派經過運粮船隻順帶赴張

家湾委官處交收逐漸用石修砌實爲經久便益等
因會同各部都察院吏部尚書等官尹旻等查得前
件准擬成化十年十月十七日户部尚書楊　等具題
本月二十二日於
奉天門節奏奉
聖旨准議欽此欽遵備咨送司案呈參照漕運總兵官平江伯陳
鋭等所奏
朝陽門直抵張家湾道路五十餘里節運京師或值陰雨連
綿泥水淤漲低窪處所車陥難行要乞推委公勤才
能官員相彼地勢取於高阜捷徑道路暫借京操
旗軍火甲人等分工取土逐漸填築務在高闊堅實
平坦其間但有集水通流處所就要設法置土橋仍
於道路兩邊栽植楊柳設立鋪井務要往來車運利便
仍免兒山等處先前餘下石板揀選可用者不拘長
短將住京爲事人等免運灰炭計算脚價准運石板
仍查沿河沿江附近水次山場產有石板處所着落所
在官司撥夫匠採取運付水次准放申報漕運衙門
分派運粮船隻順帶赴張家湾委官處交收逐漸用石
修築石爲經久便益既該六部都察院等衙門官
會議奏
准合無照依原擬行移六部轉行五軍三千
神機等營摘撥官軍刑部都察院定撥囚犯順天府通州及該
兵馬指揮司各委的當官員量起附近地方火夫各帶
木器具本部委官一員提督各該委官將前項道路低
窪坑坎之處先用工分投填築務要高濶堅實平坦
其間應合搭橋似便徑行所言用石修砌一節合議

得張家湾至京城道路其長五十餘里每里計一百八十
丈通計九千丈所據合用石料若依横闊四丈約每塊
長濶各二尺厚五寸以上每路一丈用石一百塊每二里
共用石一萬八千塊通該用石四十五萬塊行移者察
院刑部将為事囚犯除應該用炭者照依内官賓鈔
局兵仗軍器等局成造打造鑄造軍器鉄器等件會
計坐派急用之数照舊送發運納外其餘納鈔做工等
項俱送本部照所犯罪名輕重立定則例限其分派
兼同京营操軍前去免兒山厰領給石料運赴本部
委官處交收自張家湾至中途二十五里該用石四十
五萬塊行移漕運都御史并漕運總兵官平江伯陳
轉行右副都御史畢　左僉都御史張　斟酌地方遠
近着落應天等府州縣官設法将附近產有石料去

處撥夫採運水次令南京各衛并湖廣等都司直
隷安慶等衛運糧淺船及南京　公差馬快船隻酌
量多寡順帯運至張家湾本部委官處交收候運石
数足旬用之日本部具奏請
旨差文武大臣提督運軍夫起撥人匠一併興工修砌緣係起倩
軍夫改撥囚犯運石料修填運粮官軍砌路奉
欽依都准議事理不敢擅便具題奉
聖旨是欽此
計開道路共長五十里該用石九十萬塊在京囚犯兼
同操軍運石四十五萬塊龍潭青龍等山出石俱
屬應天府合着南京各衛所并湖廣江西直隷安
慶等衛運糧淺船及南京馬快船隻帶運　泗州
出石合鳳陽等八衛泗州壽州衛粮船帶運常

州府無錫縣山陽鎮江府丹陽丹徒二縣及蘇州府
出石今浙江蘇州太倉鎮江松江嘉興俱鎮海等衛粮
船帶運淮安府睢寧縣并徐州出石今議真淮安大河
邳州楊州滁州廬州安六高郵等衛粮船帶運東平
州安山出石今濟寧臨清東昌等衛并東昌府濮州
所粮船帶運

修墊通州一帶道路

成化十一年三月十三日工部等衙門尚書等官王　等
題爲修築道路事营膳清吏司案呈
内府抄出
欽差印綬監太監常奐題切照各處儹運粮船俱於張家湾等
處湾泊陸路船運來京正值七八月間雨水連綿道路泥
濘大小車輛难與往來比之冬春路乾時月脚價陪費其
軍民商旅物貨亦同崎嶇多致阻塞難進深爲未便看
得前項道路委的低窪積水难行已於成化十年三月
内臣同御史方中具題設法整理去後今一年未見修
築即今天氣晴明土脉和暖若不用修砌延及粮運
到来車兩驢駄不絕又遇水雨連綿愈難修築仍乞
勑工部查照臣等并漕運總兵等官平江伯陳銳等官次各奏緣